

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания Совета при
 Губернаторе Томской области по
 стратегическому развитию и
 национальным проектам
 от 29.10.2024 № ВМ-Пр-2249

П А С П О Р Т
регионального проекта

Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Рожков А.М.	Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию		
Руководитель регионального проекта	Назаров И.В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Администратор регионального проекта	Полянских П.А.	Председатель комитета по беспилотным авиационным системам		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства															
1.1.	Количество субъектов РФ, оснащенных инфраструктурой НПЦ в соответствии с методологической поддержкой АНО "Федеральный центр БАС"	ФП	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Информационная система не предусмотрена

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства															
1.1.	Количество субъектов РФ, оснащенных инфраструктурой НПЦ в соответствии с методологической поддержкой АНО "Федеральный центр БАС"	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства																
1.1	Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Нарастающий итог	-	Единица	-	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В соответствии с методологией, разработанной на базе АНО "Федеральный центр БАС", создана научно-производственная инфраструктурная среда для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства							
1.1	Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 797,10	2 545 797,10
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 797,10	2 545 797,10
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 797,10	2 545 797,10
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 797,10	2 545 797,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 797,10	2 545 797,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
-------	-------------------------	--

		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2024 года
1	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства												
1.1.	Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем	0,00	0,00	0,00	9 234,20	2 515 096,30	2 515 096,30	2 523 069,50	2 523 069,50	2 523 069,50	2 535 840,40	2 540 818,70	2 545 797,10
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	9 234,20	2 515 096,30	2 515 096,30	2 523 069,50	2 523 069,50	2 523 069,50	2 535 840,40	2 540 818,70	2 545 797,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Разработка, стандартизация и серийное
производство БАС и комплектующих
(Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства								
1.1	Результат "Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	В соответствии с методологией, разработанной на базе АНО "Федеральный центр БАС", создана научно-производственная инфраструктурная среда для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей	Нет	Информационная система не предусмотрена
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта денежных средств субъекту Российской Федерации", значение: 1.0000, Условная единица	-	04.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Абдрашитов Р.Р.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Создано юридическое лицо (Научно-производственный центр) в форме АНО в субъекте Российской Федерации", значение: 1.0000, Условная единица	-	07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Абраштитов Р.Р.	Распоряжение Распоряжение Администрации Томской области о создании Автономной некоммерческой организации	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.3	Контрольная точка "Сформирована и согласована потребность на закупку специализированного оборудования в центр коллективного пользования", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2024	03	11	Назаров И.В.	Прочий тип документа Список согласованного оборудования	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.4	Контрольная точка "Утверждение плана мероприятий по информационному освещению национального проекта БАС на территории Томской области", значение: 1.0000, Условная	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Назаров И.В.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению нацпроекта. Утвержденный план	-	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единица			ьными точками отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Завершены конкурсные процедуры, заключен договор на закупку оборудования для центра коллективного пользования", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.08.2024	10	04	Назаров И.В.	Прочий тип документа Договоры на закупку оборудования	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.6	Контрольная точка "Заключен договор аренды производственных площадей для центра коллективного пользования", значение: 1.0000, Условная единица	-	02.09.2024	11	08	Назаров И.В.	Прочий тип документа Договор аренды	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.7	Контрольная точка "Заключены договоры на сотрудничество с резидентами", значение: 1.0000, Условная единица	-	02.12.2024	12	09	Назаров И.В.	Прочий тип документа Договор на сотрудничество	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.8	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования (Выполнены монтажные и пуско-наладочные работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	11	06	Назаров И.В.	Прочий тип документа Акт приема - передачи (акт ввода в эксплуатацию)	-	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Мониторинг выполнения соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта (промежуточный мониторинг)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (за ноябрь 2024 года); Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии (за 9 месяцев 2024 года).	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Проведение брендинга в рамках регионального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих"", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.11	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному освещению национального проекта БАС на территории Томской области", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Назаров И.В.	Отчет о выполнении плана мероприятий по информационному освещению	-	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	10
2	Администратор регионального проекта	Полянских П. А.	Председатель комитета по беспилотным авиационным системам	-	20
Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	10