

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Томской области

по стратегическому развитию и национальным проектам от  
«29 апреля 2025» № ВМ-Пр-1055

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Вода России (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Ратнер М.А.	заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
5.	Руководитель регионального проекта	Тищенко В.С.	и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Белая М.А.	консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населённых пунктов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23.2 млн. человек													
1.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1732	Тищенко В.Н. и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек													
1.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов). Нарастающий итог	-	Километр; тысяча метров	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	0,4000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Вода России (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2025	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тищенко В.С.	Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Тищенко В.С.	Отчет план-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2030	02	04	Тищенко В.С.	Отчет Государственный контракт
1.1.3.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по объекту", значение: 1.0000, Единица	-	20.06.2030	03	05	Тищенко В.С.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.4.	Контрольная точка "Произведена приемка 1 этапа выполненных работ", значение: 1.0000, Единица	-	27.09.2030	04	06	Тищенко В.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.1.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.12.2030	05	07	Тищенко В.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.1.6.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тищенко В.С.	Прочий тип документа платёжное поручение (платёжный документ)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта  
Вода России (Томская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов)		
1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	100,00		100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00		100,00