

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области
 по стратегическому развитию и национальным проектам
 (протокол от «20» февраля 2025 года № ВМ-Пр-322)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Поддержка семьи (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Извекова Н.Б.	начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Семерякова Ю.Ю.	Председатель комитета - главный бухгалтер		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП, Указ 309	Единица	1,1890	2023	-	1,1990	1,2170	1,2580	1,3010	1,3450	1,3900	Извекова Н.Б. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка														
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1990

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Извекова Н.Б.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.05.2025	04	06	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.07.2025	05	07	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"						
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.2025	06	08	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.11.2025	07	03	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа отчет об оказании услуг за год
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	26.05.2026	04	06	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"						
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.07.2026	05	07	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.09.2026	06	08	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.11.2026	07	03	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа отчет об оказании услуг за год
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	05	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует			
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.05.2027	04	06	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.07.2027	05	07	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.09.2027	06	08	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.11.2027	07	03	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа Докладная записка о текущей реализации мероприятий проекта
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Извекова Н.Б.	Прочий тип документа отчет об оказании услуг за год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Соглашение
2.1.2.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.03.2026	09	06	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа муниципальный контракт
2.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.05.2026	10	07	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
2.1.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.08.2026	06	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
2.1.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	30.11.2026	07	01	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"						
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
2.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа соглашение
2.1.8.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.03.2027	09	06	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа муниципальный контракт
2.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.05.2027	10	07	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
2.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.08.2027	06	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						Информационно-аналитический отчет
2.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2027	07	01	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Акт выполненных работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**регионального проекта
Поддержка семьи (Томская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	
		Показатели регионального проекта	
		"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	
			Сводный рейтинг (баллов)
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка	50.00	50.00
2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	50.00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00