

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и национальным проектам  
от «29 января 2026» № ВМ-Пр-139

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Томская область)

#### 1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Ратнер М.А.	заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
5.	Руководитель регионального проекта	Чиркин В.Н.	и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Чиркин В.Н.	и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	100,0000	84,0000	57,0000	57,0000	54,2000	51,4000	Чиркин В.Н. и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	7,3000	39,0000	78,0000	78,0000	89,0000	100,0000	Чиркин В.Н. и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													Й СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров														
1.1.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000
1.2.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		



	отходов. Нарастающий итог													
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Томской области автоматизированного мусоросортировочного комплекса (КПО Сибирь)														



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга хода реализации концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса", значение: 1.0000, Единица	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Тищенко В.С.	Отчет об исполнении условий концессионного соглашения
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечение контроля за предоставлением концессионером бухгалтерской отчетности ", значение: 1.0000, Единица	-	18.04.2025	02	04	Тищенко В.С.	Отчет информация о финансовом положении ООО "ТРКК" за 2024 год
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга хода реализации концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса", значение: 1.0000, Единица	-	26.06.2025	03	05	Чиркин В.Н.	Отчет об исполнении условий концессионного соглашения
1.1.4.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга хода реализации концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации	-	25.09.2025	04	06	Чиркин В.Н.	Отчет об исполнении условий концессионного соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	автоматизированного мусоросортировочного комплекса", значение: 1.0000, Единица						
1.1.5.	Контрольная точка"Ввод автоматизированного мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Акт ввода в эксплуатацию
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Чиркин В.Н.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2025 год.
1.1.7.	Контрольная точка"Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2026	02	04	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО.
1.1.8.	Контрольная точка"Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	17.06.2026	03	05	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка "Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	19.08.2026	04	06	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО
1.1.10.	Контрольная точка "Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	14.10.2026	05	07	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО
1.1.11.	Контрольная точка "Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	16.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО.
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	09.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Чиркин В.Н.	Отчет Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2026 год.
1.1.13.	Контрольная точка "Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс -	-	15.04.2027	02	04	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	09.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Чиркин В.Н.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2027 год
1.1.19.	Контрольная точка "Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	13.04.2028	02	04	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО
1.1.20.	Контрольная точка "Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	16.06.2028	03	05	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО
1.1.21.	Контрольная точка "Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	18.08.2028	04	06	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО
1.1.22.	Контрольная точка "Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс -	-	13.10.2028	05	07	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица						
1.1.23.	Контрольная точка"Функционирует объект (автоматизированный мусоросортировочный комплекс - КПО Сибирь)", значение: 1.0000, Единица	-	15.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо в ППК «РЭО» об объектах обращения с ТКО
1.1.24.	Контрольная точка"Объект концессионного соглашения функционирует", значение: 1.0000, Единица	-	24.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка, подписанная руководителем проекта
1.1.25.	Контрольная точка"Объект концессионного соглашения функционирует", значение: 1.0000, Единица	-	23.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка, подписанная руководителем проекта
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Томской области автоматизированного мусоросортировочного комплекса (КПО Сибирь)
1.2.1.	Контрольная точка "Актуализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Томской области", значение: 1.0000, Единица	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Приказ актуализированная территориальная схема
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Чиркин В.Н.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2025 год
1.2.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2026	02	04	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 2 месяца 2026 г
1.2.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	17.06.2026	03	05	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 4 месяца 2026 г

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	19.08.2026	04	06	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 6 месяцев 2026 г
1.2.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	14.10.2026	05	07	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 8 месяцев 2026 г
1.2.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	16.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 10 месяцев 2026 г
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Чиркин В.Н.	Отчет Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2026 год
1.2.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2027	02	04	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 2 месяца 2027 г
1.2.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	17.06.2027	03	05	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ТКО за 4 месяца 2027 г
1.2.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	19.08.2027	04	06	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 6 месяцев 2027 г
1.2.12.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	21.10.2027	05	07	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 8 месяцев 2027 г
1.2.13.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	16.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 10 месяцев 2027 г
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2027 год
1.2.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	13.04.2028	02	04	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 2 месяца 2028 г
1.2.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта",	-	16.06.2028	03	05	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Единица						УТКО, данные о балансе ТКО за 4 месяца 2028 г
1.2.17.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	18.08.2028	04	06	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 6 месяцев 2028 г
1.2.18.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	13.10.2028	05	07	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 8 месяцев 2028 г
1.2.19.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Единица	-	15.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа Выгрузка из ФГИС УТКО, данные о балансе ТКО за 10 месяцев 2028 г
1.2.20.	Контрольная точка "Объект концессионного соглашения функционирует", значение: 1.0000, Единица	-	24.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка, подписанная руководителем проекта
1.2.21.	Контрольная точка "Объект концессионного соглашения функционирует", значение: 1.0000, Единица	-	23.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чиркин В.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка, подписанная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		руководителем проекта

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Экономика замкнутого цикла (Томская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов	50,00	50,00	100,00
2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов	50,00	50,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	200,00