

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и национальным проектам  
(протокол от «27» сентября 2024 г. № ВМ-Пр-2003)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Развитие туристической инфраструктуры (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Потёмкин В.В.	заместитель Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям		
5.	Руководитель регионального проекта	Колосова Л.А.	заместитель начальника Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Лахтионова И.В.	Председатель комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента экономики Администрации Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей													
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.</p>														

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	37 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 086,50
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	37 086,50	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта 1.</i>	37 086,50	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	31 931,86	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	31 931,86	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований 2.</i>	31 931,86	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	



1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	5 153,45	14 446,46	26 685,61	37 086,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	5 153,45	14 446,46	26 685,61	37 086,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Туристическая инфраструктура (Томская  
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок""	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колосова Л.А.	В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.
1.1.1.	Контрольная точка "Разработан проект постановления", значение: 1.0000, Условная единица	-	09.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Лахтионова И.В.	Прочий тип документа Проект постановления Администрации Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии
1.1.2.	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.04.2024	07	09	Лахтионова И.В.	Прочий тип документа Утвержденное (подписанное) постановление Администрации Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии
1.1.3.	Контрольная	-	22.04.2024	08	10	Лахтионова И.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Опубликовано объявление о начале конкурсного отбора", значение: 1.0000, Условная единица						Скрин объявления о проведении отбора на сайте Администрации Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.4.	Контрольная точка"Подведены итоги отбора", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.05.2024	09	12	Лахтионова И.В.	Прочий тип документа Решение Департамента экономики Администрации Томской области
1.1.5.	Контрольная точка"Подведены итоги конкурсного отбора", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Важова Л.В.	Прочий тип документа Протокол заседания конкурсной комиссии
1.1.6.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.08.2024	10	14	Лахтионова И.В.	Соглашение Архив соглашений о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.08.2024	11	15	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.8.	Контрольная	-	23.12.2024	12	16	Лахтионова И.В.	Отчет Архив отчетов о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии ", значение: 1.0000, Условная единица						выполнении соглашений о предоставлении субсидии от получателей субсидии
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий ", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.12.2024	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Архив отчетов о выполнении соглашений о предоставлении субсидий, предоставленных получателями субсидии
1.1.10.	Контрольная точка"Отчет по информационному освещению национального проекта на территории Томской области", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лахтионова И.В.	Отчет Отчет по информационному освещению национального проекта на территории Томской области