

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета при
Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и
национальным проектам
от «27» августа 2026 г. № ВМ-Пр-2023

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП, Указ 309	Процент	2,6600	2024	-	5,1000	15,1000	15,1000	15,1000	13,0000	15,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП, Указ 309	Процент	98,0000	2024	-	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Охват скринингом на наличие антител к	ФП, Указ 309	Процент	3,7000	2024	-	7,3900	7,3900	7,3900	7,3900	7,3900	7,3900	Воробьев Ю.О. исполняющий	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска												обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП, Указ 309	Процент	3,8200	2024	-	3,8200	5,3000	5,4000	7,0000	9,0000	10,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	93,0000	2024	-	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,3600	2,1600	4,3100	4,3100	4,3100	4,3100	4,3100	4,3100	15,1000
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	95,0000
1.3.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Процент	0,4900	0,9800	1,4700	2,4600	2,9500	3,4400	3,9300	4,4200	4,9100	5,4000	5,9000	7,3900

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2900	0,5900	1,1800	1,7700	2,3600	3,5300	3,5300	5,3000
1.5.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	Процент	92,0000	92,0000	92,0000	92,5000	92,5000	92,5000	93,0000	93,0000	93,0000	93,5000	93,5000	93,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	142,0000	2024	-	121,0000	181,0000	184,0000	188,0000	188,0000	188,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях.

Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени.

Департаментом здравоохранения Томской области будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета.

В результате ежегодно больные с хроническим вирусным гепатитом С будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара	-	Человек	94,0000	2024	-	234,0000	517,0000	517,0000	517,0000	517,0000	517,0000	517,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	---------	------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования													

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования".

Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.

В результате ежегодно больные с хроническим вирусным гепатитом С будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

1.3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

В Томской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С.
Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата														
1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	219,0000	2024	-	330,0000	653,0000	659,0000	667,0000	670,0000	670,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В Томской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях.

Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области

1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	27 323,00 00	2024	-	54 646, 0000	54 646, 0000	54 646, 0000	54 646, 0000	54 646, 0000	54 646, 0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
-----	---	---	---------	-----------------	------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
В Томской области будут проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата															
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий,	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	

	направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания													
В Томской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата														

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	28 691,60	28 768,78	29 435,21	29 943,37	0,00	0,00	116 838,96

1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	28 691,60	28 768,78	29 435,21	29 943,37	0,00	0,00	116 838,96
1.1.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	28 691,60	28 768,78	29 435,21	29 943,37	0,00	0,00	116 838,96
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	28 691,60	28 768,78	29 435,21	29 943,37	0,00	0,00	116 838,96
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	28 691,60	28 768,78	29 435,21	29 943,37	0,00	0,00	116 838,96
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесечный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	
-------	---------------------------------------	--	--

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков
распространения данного заболевания
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Департаментом здравоохранения Томской области будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно больные с хроническим вирусным гепатитом С будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.1.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из федерального бюджета
1.1.2.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта из федерального бюджета
1.1.3.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта из федерального бюджета
1.1.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	25.06.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ						"Закупки"
1.1.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.06.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"
1.1.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.06.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт а реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата регионального проекта
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата проекта
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата регионального проекта
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата проекта
1.1.12.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		проекта
1.1.14.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта
1.1.15.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
1.1.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.03.2025	06	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.1.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.06.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.09.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке поставленных товаров
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	28.11.2025	04	01	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ						документы/Ссылка на информацию о завершении контракта в ЕИС "Закупки"
1.1.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.03.2030	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку в ЕИС "Закупки"
1.1.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.06.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа - ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"
1.1.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.11.2030	04	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2029	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа - ссылка на закупку в ЕИС "Закупки"
1.1.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	30.06.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа - ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ						
1.1.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке товаров/Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"
1.1.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке поставленных товаров
1.1.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке товаров
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке поставленных товаров
1.1.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о приемке поставленных товаров
1.1.30.	Контрольная точка"Произведена	-	30.11.2026	04	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ						Платежные документы/Ссылка на ЕИС "Закупки" - информация в реестре контрактов о закрытии контракта
1.1.31.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2027	04	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2028	04	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.33.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2029	04	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.34.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2026	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.1.35.	Контрольная точка"Закупка	-	31.03.2027	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Документ						Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.1.36.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2028	07	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа - ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно больные с хроническим вирусным гепатитом С будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.1.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.2.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2027 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.3.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.5.	Контрольная точка"Представлен	-	02.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2029 года" , значение: 1.0000 , Документ						фонда обязательного медицинского страхования
1.2.6.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2028 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.7.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	16.03.2026	09	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.04.2030	04	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда	-	20.04.2029	04	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						медицинского страхования
1.2.11.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.07.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.12.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.10.2028	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.13.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.14.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2026	04	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.15.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2027	04	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2028	04	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.2.17.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.18.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.21.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда	-	21.10.2025	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						медицинского страхования
1.2.22.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2026	08	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.23.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2027	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.24.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2028	07	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.26.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.12.2030	05	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2027	07	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.28.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.29.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	07	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.32.	Контрольная точка"Услуга	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.2.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.2.36.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.37.	Контрольная точка"Проведена	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			фонда обязательного медицинского страхования
1.2.38.	Контрольная точка"Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							необходимых для их лечения. К 2030 году будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.Подтверждающ ие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный	-	01.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000 , Документ						
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о	-	02.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000 , Документ						
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", значение: 1.0000 , Документ	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал", значение: 1.0000 , Документ	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.07.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" , значение: 1.0000 ,	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал", значение: 1.0000 , Документ						
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал", значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал", значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа	-	21.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных	-	21.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2028	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2027	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен	-	24.12.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим	-	25.12.2026	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.39.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта,	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует			обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.40.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.41.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.3.42.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	В Томской области организовано оказание медицинской помощи, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико- лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. Подтверждающие сведения: Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Департамента здравоохранения Томской области
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим	-	02.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.07.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал" , значение:	-	19.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ						
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения в 2025 году" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс	-	20.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.07.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через	-	20.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 недель после завершения лечения за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует			Томской области
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у	-	21.10.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.26.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через	-	24.12.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 недель после завершения лечения за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2030	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.29.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у	-	25.12.2026	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.31.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных	-	26.12.2025	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.32.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2027	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.4.34.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 ,	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						(результатов)
1.4.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.38.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.39.	Контрольная точка"Заключено	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.40.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.4.41.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.4.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	В Томской области будут проведены обследования населения для выявления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		заболевания вирусным гепатитом С.Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения Томской области о реализации результата
1.5.1.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.3.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2030 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.4.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год" , значение: 1.0000 , Документ						
1.5.6.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.04.2030	04	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.7.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.07.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.8.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта регионального проекта " , значение: 1.0000 , Документ	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта
1.5.10.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда	-	20.04.2029	04	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.5.11.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.07.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.12.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.13.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.14.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2026	04	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.15.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2027	04	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.16.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2028	04	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.17.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.18.	Контрольная точка"Представлен полугодовой отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.19.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.20.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.21.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда	-	21.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.5.22.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.23.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.24.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.25.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.26.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.12.2030	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.27.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2025	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.28.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2026	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.29.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2027	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.30.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС
1.5.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.5.32.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда	-	25.12.2028	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет фонда ОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.5.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.5.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.5.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.5.37.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС. Подтверждающие сведения: Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.6.1.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000 , Документ						
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000 , Документ	-	02.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года", значение: 1.0000 , Документ	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал", значение: 1.0000 , Документ	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с	-	19.07.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.07.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с	-	20.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.6.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует			
1.6.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с	-	21.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с	-	21.10.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.6.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2026	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2027	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.12.2025	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с	-	23.12.2030	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.6.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 года 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.6.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.37.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ
1.6.39.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.40.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.41.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ			точками отсутствует			достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.6.42.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
2	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	400,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
4	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000
5	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
6	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	200,000	200,000	300,000	400,000	200,000	1 300,000